

ANEXO A - CRONOGRAMA DE AÇÕES PARA O ACOLHIMENTO 1º SARP V2-1 NAURU

Nr	EVENTOS	2022													2023											
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
1	Apresentação do 1º SARP V2-1 NAURU (Contratada)			4 MAR																						
2	Recebimento Provisório			De 7 a 21 MAR																						
3	Recebimento Definitivo				De 22 MAR a 20 JUN																					
4	Avaliação Técnica			De 7 MAR a 2 SET																						
5	Transporte SARP									De 05 a 11 SET																
6	Avaliação Operacional										De 12 SET a 09 DEZ															
7	Experimentação Doutrinária										De 12 SET a 09 DEZ															
8	Estágio Adaptação SARP					De 23 MAIO a 30 JUN																				
9	1º Curso SARP V2-1 NAURU do EB																			A partir do 2º semestre						
10	Confecção de Doc COTER										De 3 OUT 22 a 31 MAR															
11	Relatório de Avaliação												De 12 DEZ 22 a 10 FEV 23													
12	Homologação do Relatório de Avaliação														De 13 FEV a 10 MAR											
13	Elaboração de Doutrina												De 12 DEZ 22 a 10 FEV 23													
14	Certificado Aeronáutico															Até 10 MAR										
15	Início do Emprego do SARP V2-1 NAURU em proveito da F Ter																A partir de 10 MAR									

LEGENDA:

EVENTOS RELACIONADOS A MATERIAL
EVENTOS RELACIONADO AO ENSINO
DOCUMENTAÇÃO A SER ELABORADA
EVENTO RELACIONADO AOS ASPECTOS GERAIS